

# Bautagebuch

---

## Merlin 26



Version: Merlin 26 classic/ net  
Stand: 11.09.2023

**Angerland-Data**  
Gesellschaft für Baudatentechnik mbH  
Am Gierath 28, 40885 Ratingen  
DEUTSCHLAND

Internet: [www.angerland-data.de](http://www.angerland-data.de)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Das Zusatzmodul "Bautagebuch"</b> .....	<b>3</b>
1.1 Schaltflächen Fenster Bautagebuch .....	5
1.2 Registerkarte Liste.....	6
1.3 Liste des Bautagebuchs bearbeiten .....	7
1.4 Registerkarte Details .....	9
1.5 Schaltflächen Registerkarte Details .....	11
1.6 Registerkarte Vorkommnisse .....	11
1.7 Registerkarte Protokoll .....	12
1.8 Bautagesberichte drucken.....	13
1.9 Baubesprechungsprotokoll drucken .....	14
<b>2 Das Bautagebuch (+)</b> .....	<b>15</b>
2.1 Registerkarte Bautagebuch .....	15
2.2 Schaltflächen Registerkarte Bautagebuch .....	16
2.3 Bautagesberichte anlegen/importieren.....	16
2.4 Beschreibung Fenster Bautagebuch .....	18

## 1 Das Zusatzmodul "Bautagebuch"

Bei vielen Aufträgen vor allem öffentlicher Auftraggeber, wird der Auftragnehmer vertraglich verpflichtet, ein Bautagebuch zu führen. Dieses muss die Arbeiten durch tägliche Bautagesberichte lückenlos dokumentieren. Um diese Berichte nicht handschriftlich auf selbsterstellten Formularen oder auf Standardformularen erfassen und abheften zu müssen, können Sie das Bautagebuch in *Merlin* nutzen. Das Bautagebuch ist kein Bestandteil der Standard-Version und muss als Zusatzmodul erworben werden.

Wenn das Führen eines Bautagebuchs vertraglich vorgeschrieben ist, können Sie das in der Kommission und bei Bedarf bereits im Angebot vermerken. Hierzu steht auf der Registerkarte **Konditionen** (Angebot oder Kommission) die Option **Bautagebuch vorgeschrieben** zur Verfügung.

Bei Bedarf können Sie in der Kommission auf der Registerkarte **Konditionen** festlegen, welcher Mitarbeiter für die Pflege des Bautagebuchs verantwortlich ist. Nutzen Sie hierzu die Dropdown-Liste **Verantwortlich**.

	Fälligkeit Skonto	Skontosatz	Fälligkeit Netto
Zwischenrechnungen:	5 Kalendertage (Mo-So)	1,50 %	10 Kalendertage (Mo-So)
Schlussrechnungen:	7 Kalendertage (Mo-So)	1,50 %	14 Kalendertage (Mo-So)
Tagelohnrechnungen:	Kalendertage (Mo-So)		10 Kalendertage (Mo-So)

geforderte Rechnungsexemplare:  SEB-A: 5,00 %  
 SEB-G: 5,00 %

Abnahmedatum:   Abnahme erledigt Ablauf Gewährleistung:


Bautagebuch vorgeschrieben Verantwortlich: NN

Zusätzlich können Sie für das Bautagebuch eine Prüfung auf Vollständigkeit aktivieren.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Öffnen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Stammdaten > Grundeinstellungen**.
- Setzen Sie auf der Registerkarte **Sonst. Param.** (Sonstige Parameter) ein Häkchen in das Markierungsfeld **Bautagebuch auf Vollständigkeit prüfen**.

- Speichern Sie die Änderung.
  - Beim Öffnen der Kommission wird überprüft, ob alle für den Ausführungszeitraum benötigten Bautagesberichte angelegt wurden. Wenn das Bautagebuch nicht vollständig ist, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Im Fenster **Kommission** können Sie über die Schaltfläche **Bautagebuch**  das Bautagebuch zur Bearbeitung öffnen.

Das Bautagebuch besteht aus einzelnen Bautagesberichten. Sie können für jeden Tag des Ausführungszeitraums einen Bautagesbericht anlegen und bearbeiten. Dabei haben Sie unter anderem folgende Möglichkeiten:

- Anlagen/Bilder zu einem Bautagesbericht hinzufügen
- Bautagesbericht ausdrucken
- Bautagesbericht als E-Mail-Anhang versenden usw.

Außerdem können Sie im Menüpunkt **Kommissionen** über die Registerkarte **Bautagebuch** Bautagesberichte aufrufen, bearbeiten und bei Benutzung der App *Merlin mobil* auch **importieren**.  
 ==> [Kap. 2.1 Registerkarte Bautagebuch \(S. 15\)](#)

Wenn Sie eine Kommission zum Bauleitermodul übertragen, wird das Bautagebuch dabei auch übernommen und kann dort mit einigen Einschränkungen ebenfalls bearbeitet werden. Beim Zurückspielen vom Bauleitermodul in das Hauptsystem werden die Änderungen übernommen.

### 1.1 Schaltflächen Fenster Bautagebuch

Schaltfläche	Tastenkürzel	Bezeichnung
	Esc	Fenster schließen
	F2	Neuer Datensatz
		Neuer Bautagesbericht als Kopie
	F8	Speichern
	F4	Löschen
		Beleg einscannen
		Beleg anzeigen
	F6	Liste aktualisieren
	F5	Bautagesberichte drucken, Protokoll drucken
	F1	Hilfe
	Pos1/ Pfeil hoch/ Pfeil runter/ Ende	Erster/ Vorheriger/ Nächster/ Letzter Datensatz
		Tabelle kopieren, Optimale Spaltenbreite

## 1.2 Registerkarte Liste

Die Registerkarte **Liste** zeigt nach Datum aufsteigend sortiert alle Tage vom ersten Tag des Ausführungszeitraums bis zum aktuellen Tagesdatum oder bis zum (bereits erreichten) Ende des Ausführungszeitraums an.

Datum	Tag	S	Nr.	Status	D	Interne Bemerkung
22.10.16	Sa				<input type="checkbox"/>	
23.10.16	So				<input type="checkbox"/>	
24.10.16	Mo			vorhanden	<input type="checkbox"/>	
25.10.16	Di			vorhanden	<input type="checkbox"/>	
26.10.16	Mi		1	vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	Rücksprache mit MM
27.10.16	Do		2	vorhanden	<input type="checkbox"/>	
28.10.16	Fr			Arbeitsunterbrechung	<input type="checkbox"/>	
29.10.16	Sa				<input type="checkbox"/>	
30.10.16	So				<input type="checkbox"/>	
31.10.16	Mo			Arbeitsunterbrechung	<input type="checkbox"/>	
01.11.16	Di	F			<input type="checkbox"/>	
02.11.16	Mi			vorhanden	<input type="checkbox"/>	
03.11.16	Do			vorhanden	<input type="checkbox"/>	
04.11.16	Fr			nicht vorhanden	<input type="checkbox"/>	
05.11.16	Sa				<input type="checkbox"/>	
06.11.16	So				<input type="checkbox"/>	
07.11.16	Mo			nicht vorhanden	<input type="checkbox"/>	
08.11.16	Di			nicht vorhanden	<input type="checkbox"/>	
09.11.16	Mi			nicht vorhanden	<input type="checkbox"/>	
10.11.16	Do			nicht vorhanden	<input type="checkbox"/>	
11.11.16	Fr			nicht vorhanden	<input type="checkbox"/>	


Folgende Daten/Kennzeichen werden in den entsprechenden Spalten angezeigt:

- **Datum:** Tag innerhalb des Ausführungszeitraums
- **Tag:** Wochentag
- **S:** Tagesstatus (F = Feiertag)
- **Nr.:** vergebene Nummer des Bautagesberichts
- **Status:** Status des Bautagesberichts (vorhanden/nicht vorhanden)
- **D:** Kennzeichen für hinterlegte Dokumente zu einem Bautagesbericht
- **Interne Bemerkung:** Bemerkungen für den internen Gebrauch. Diese können auf der Registerkarte **Details** erfasst werden. Im Ausdruck eines Bautagesberichts werden interne Bemerkungen nicht aufgeführt.

Für die aufgelisteten Tage gibt es folgende Darstellungs-Möglichkeiten:

- Ein Tag ist ein Samstag, Sonntag oder Feiertag: Diese Tage werden zwar angezeigt, es wird aber kein Bautagesbericht erwartet. Entsprechend bleibt das Feld **Status** leer. Feiertage sind in der Spalte **S** mit einem **F** gekennzeichnet.
- Ein Tag ist ein Arbeitstag, für den bereits ein Bautagesbericht angelegt wurde. Dieser Tag ist mit dem Status **vorhanden** gekennzeichnet.
- Ein Tag ist ein Arbeitstag, für den noch kein Bautagesbericht angelegt wurde. Dieser Tag ist mit dem Status **nicht vorhanden** gekennzeichnet und wird in roter Schrift angezeigt.

### 1.3 Liste des Bautagebuchs bearbeiten

Um ein Bautagebuch zur Bearbeitung zu öffnen, klicken Sie in der betreffenden Kommission auf die Schaltfläche **Bautagebuch** .

- ▶ Die Registerkarte **Liste** erscheint im Vordergrund.
- ▶ Die Liste zeigt nach Datum aufsteigend sortiert alle Tage vom ersten Tag des Ausführungszeitraums bis zum aktuellen Tagesdatum oder bis zum (bereits erreichten) Ende des Ausführungszeitraums an.

#### **Status von Arbeitstagen bearbeiten**

Wenn z.B. auf der Baustelle an einem Tag nicht gearbeitet wurde und dafür kein Bautagesbericht gefordert ist, können Sie das folgendermaßen dokumentieren:




- Markieren Sie den betreffenden Tag in der Liste.
- Öffnen Sie das Kontextmenü.
- Wählen Sie die Funktion **Status "Arbeitsunterbrechung" setzen**.
  - ▶ Der Arbeitstag ist mit dem Status **Arbeitsunterbrechung** gekennzeichnet.

**Tipp:** Sie können auch mehrere Tage markieren und diesen gleichzeitig einen bestimmten Status zuweisen.

Wenn an einem Samstag oder Feiertag gearbeitet wurde, der Bautagesbericht aber nicht sofort erfasst werden kann, können Sie ebenfalls über das Kontextmenü die Berichtspflicht für diesen Tag setzen oder auch wieder aufheben. Dabei wird der Status dieses Tages auf **nicht vorhanden** gesetzt. Auf diese Weise werden Sie daran erinnert, dass auch für diesen Tag ausnahmsweise ein Bautagesbericht erwartet wird.

#### **Bautagesbericht anlegen/kopieren**

Um einen Bautagesbericht anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:



- Markieren Sie im Bautagebuch den Tag, für welchen Sie einen Bautagesbericht anlegen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuer Datensatz** .
  - ▶ Die Registerkarte **Details** erscheint zur Bearbeitung des neuen ('leeren') Bautagesberichts im Vordergrund.
  - ▶ Wenn Sie in *Merlin* eine Regelarbeitszeit hinterlegt haben, wird diese in den Feldern **Arbeitszeit von** und **bis** angezeigt.  
*ODER:*
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuer Bautagesbericht als Kopie** .
  - ▶ Das Fenster **Auswahl des Bautagesberichts für die Vorbelegung** erscheint.
- Tragen Sie das Datum des zu kopierenden Bautagesberichts ein.
- Um die Eingabe zu bestätigen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuanlage aus Vorlage**  **ok**.
  - ▶ Die Registerkarte **Details** erscheint im Vordergrund und enthält die übernommenen Daten aus dem kopierten Bautagesbericht.




#### **Hinweis**

Wenn Sie einen bereits vorhandenen Bautagesbericht kopieren, wird nicht die hinterlegte Regelarbeitszeit, sondern die Arbeitszeit aus dem kopierten Bautagesbericht übernommen.


Wenn Ihnen der Monteur einen handschriftlich erfassten Tagesbericht (Beleg) einreicht, können Sie diesen im Bautagebuch hinterlegen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Markieren Sie im Bautagebuch auf der Registerkarte **Liste** den betreffenden Tag.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beleg einscannen** .
  - ▶ Das Fenster **Bautagebuch: Kom. ... Dokumenterfassung** erscheint.
- Scannen Sie den Tagesbericht über die Schaltfläche **Dokument über Bildquelle einlesen**  direkt in das Bautagebuch ein.


*ODER:*

- Lesen Sie über die Schaltfläche **Datei einlesen**  den Tagesbericht ein.
  - ▶ Der Tagesbericht erscheint im Fenster **Bautagebuch: Kom. ... Dokumenterfassung**.


**Tipp:** Bei Bedarf können Sie hier das eingescannte/ingelesene Dokument drehen, vergrößern/verkleinern, mit einer Notiz versehen oder drucken.

- Um den eingescannten/ingelesenen Tagesbericht als Beleg zum aktuellen Bautagesbericht zu speichern, drücken Sie die Taste **Speichern** .
- Schließen Sie das Fenster **Bautagebuch: Kom. ... Dokumenterfassung**.
  - ▶ Der betreffende Arbeitstag ist in der Liste in der Spalte **D** (Dokument) mit einem Häkchen gekennzeichnet.

Wenn Sie sich einen hinterlegten Beleg zu einem Bautagesbericht ansehen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Markieren Sie in der Liste den betreffenden Bautagesbericht.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beleg ansehen** .
  - ▶ Das Fenster **Bautagesbericht vom ...** erscheint.

Zum Arbeiten mit dem gescannten/ingelesenen Dokument stehen Ihnen verschiedene Bedienelemente in der Befehlsleiste zur Verfügung.



Folgende Möglichkeiten haben Sie hiermit:

- Fenster 'festpinnen', um beim Navigieren in der Liste des Bautagebuchs die Ansicht des betreffenden ('festgepinnten') Fensters beizubehalten.
- Dokument drucken.
- Zwischen den einzelnen Seiten eines Dokuments navigieren.
- Dokument in Schrittweiten von 90° drehen.
- Ansicht des Dokuments vergrößern/verkleinern (Zoom).
- Notizen zu einem Dokument hinterlegen und diese bei Bedarf einblenden/ausblenden.

**Tipp:** Die Änderungen werden nicht abgespeichert.



## 1.4 Registerkarte Details

Auf der Registerkarte **Details** können Sie den einzelnen Bautagesbericht bearbeiten.

Bautagebuch: Kom. 30011 / Ausbau Mustermann

Liste Details Vorkommnisse Protokoll

Nr.:  Datum: 26.10.16 Tag: Mi Witterung: kühl, trocken

Anzahl der Mitarbeiter: 4 Arbeitszeit von: 7:00 bis: 16:15 Kfz.:

Eingesetzte Mitarbeiter: Aus Plan Aus Kol.

Firma	Name	Std.
müller/musterstadt	Musterfrau, M.	8,50
Musterbau/Mustermann	Baumann, B.	8,50
Musterbau/Mustermann	Hurtig, H.	8,50
Musterbau/Meier		8,50

Interne Bemerkung:  
Rücksprache mit MM

Ausgeführte Arbeiten: Bemerkungen (Behinderungen / Erschwernisse / ...):

Folgende Positionen wurden bearbeitet:

1.10.0001 ESW-2-125/F-30/MF- 40/48 dB/5.5  
1.10.0003 ESW-2-125 mm/Türaussparungen



Anlagen / Bilder:

Datum	Anhang
16.03.16 10:12:40	Testdokument_01
15.02.16 16:09:56	Testdokument_02

Vor allem im Vergleich zum handschriftlichen Ausfüllen von Bautagesberichten bietet Ihnen das Bautagebuch in *Merlin* viele Möglichkeiten und Vereinfachungen:

- Eingesetzte Fahrzeuge können Sie über die Dropdown-Liste **Kfz.** aus dem hinterlegten Fuhrpark auswählen.
- Über die Schaltfläche **Mitarbeiter hinzufügen** können Sie jeweils einen Mitarbeiter aus dem Adressstamm übernehmen.
- Über die Schaltfläche **Nachunternehmer hinzufügen** können Sie jeweils einen Nachunternehmer oder zu einem Nachunternehmer dazugehörige Kontakte aus dem Adressstamm übernehmen.
- Über die Schaltfläche **Mitarbeiter/Nachunternehmer aus Einsatzplanung hinzufügen**  können Sie alle an diesen Tag für diese Kommission eingeplanten Mitarbeiter und Nachunternehmer aus der Einsatzplanung übernehmen. Bei Nachunternehmern wird dabei für jeden eingeplanten Mitarbeiter ein Datensatz angelegt. Die Arbeitszeit für Mitarbeiter wird entsprechend der geplanten Zeit aus dem Einsatzplan vorgeschlagen. Die Arbeitszeit für Nachunternehmer wird entsprechend der Regelarbeitszeit vorgeschlagen.
- Über die Schaltfläche **Mitarbeiter/Nachunternehmer aus Kolonne hinzufügen**  können Sie die eingesetzten Mitarbeiter und Nachunternehmer aus beliebigen Montagekolonnen der Kommission übernehmen. Bei Nachunternehmern werden so viele

Datensätze angelegt, wie als Arbeitskräfte in der Montagekolonne eingetragen wurden. Die Arbeitszeit wird entsprechend der Regelarbeitszeit vorgeschlagen.



- Über die Schaltfläche **Position anhängen**  können Sie Positionen aus dem Leistungsverzeichnis der geöffneten Kommission in das Textfeld **Ausgeführte Arbeiten** einfügen.
- Sie können sowohl **Interne Bemerkungen** als auch allgemeine Bemerkungen zu **Behinderungen/Erschwernissen** in den entsprechenden Datenfeldern verfassen.
- Einen/mehrere Bautagesberichte können Sie auch als E-Mail-Anhang versenden. Nutzen Sie hierzu in der Druckvorschau von Bautagesberichten die Schaltfläche **Als E-Mail-Anhang versenden** .



### Hinweise

Beim Eintragen von internen Bemerkungen beachten Sie bitte Folgendes:

1. In das Datenfeld **Interne Bemerkung** können Sie maximal 40 Zeichen eintragen.
2. Eine Interne Bemerkung wird nicht in den Ausdruck eines Bautagesberichts übernommen.
3. Einträge aus dem Datenfeld **Interne Bemerkung** werden auch auf der Registerkarte **Liste** angezeigt.

Bei Bedarf können Sie über die Schaltflächen **Neue Anlagen/Bilder hinzufügen**  und **Anlagen/Bilder aus Archiv hinzufügen**  einem Bautagesbericht beliebige Dateien als Anlagen zuordnen.


Anlagen / Bilder:		
Datum		Anhang
07.08.15 12:31:58		Testdokument_01
22.07.15 14:33:42		Testdokument_02

Wenn es sich bei einer neu hinzugefügten Anlage um eine Bilddatei handelt, erscheint in der Liste **Anlagen / Bilder** in der Spalte **Datum** das Aufnahme datum. Andernfalls wird an dieser Stelle das Änderungsdatum der betreffenden Datei angezeigt.











Um das angezeigte Datum einer hinzugefügten Anlage zu ändern, können Sie das entsprechende Datenfeld in der Liste **Anlagen / Bilder** bearbeiten.

Wenn Sie einen Bautagesbericht als E-Mail-Anhang verschicken, können Sie wahlweise auch die Anlagen/Bilder dieses Bautagesberichts in den E-Mail-Anhang übernehmen.

Wenn Sie zu einer zugeordneten Datei eine Notiz hinterlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie in der Liste **Anlagen / Bilder** auf die betreffende Anlage.
- Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Notizen zeigen** .
  - Das Fenster **Notizen: Anlagen / Bilder** erscheint. Hier können Sie Anmerkungen zur betreffenden Anlage erfassen.

## 1.5 Schaltflächen Registerkarte Details



Schaltfläche	Tastenkürzel	Bezeichnung
		Mitarbeiter/ Nachunternehmer aus Einsatzplanung hinzufügen
		Mitarbeiter/ Nachunternehmer aus Kolonne hinzufügen
		Mitarbeiter hinzufügen
		Nachunternehmer hinzufügen
		Eingesetzte Mitarbeiter löschen
		Position anhängen
		Neue Anlagen/ Bilder hinzufügen
		Anlagen/ Bilder aus dem Archiv hinzufügen
		Anlagen/ Bilder löschen
		Notiz zeigen

## 1.6 Registerkarte Vorkommnisse


Auf der Registerkarte **Vorkommnisse** können Sie im Textfeld **Besondere Vorkommnisse ...** insbesondere Informationen über Besprechungen, Baubegehungen, Abnahmen usw. erfassen.

Bei Bedarf können Sie auch die Teilnehmer einer Besprechung zur Liste **Beteiligte** hinzufügen/löschen.

Wenn die Kontaktdaten der Beteiligten in *Merlin* hinterlegt sind, haben Sie hierzu folgende Möglichkeiten:

- Um einen Kontakt aus der Kommission auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Beteiligte aus Kontakten hinzufügen** .
- Um einen Kontakt aus der Adressverwaltung auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Beteiligte aus Adressverwaltung hinzufügen** .

**Tipp:** Bei hinzugefügten Kontakten in der Tabelle **Beteiligte** können Sie die Datenfelder **Funktion** und **E-Mail** beliebig bearbeiten.


Über die Schaltfläche **Beteiligte löschen**  können Sie einen Kontakt aus der Liste **Beteiligte** löschen.

Wenn Sie die Option **Protokoll** anhaken, wechselt *Merlin* auf die Registerkarte **Protokoll**. Dort können Sie ein Baubesprechungsprotokoll erfassen und dieses z.B. ausdrucken oder als E-Mail versenden.




## 1.7 Registerkarte Protokoll


Auf der Registerkarte **Protokoll** können Sie ein Protokoll anlegen/bearbeiten, z.B. zu Besprechungen, Baubegehungen und Ähnlichem. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Setzen Sie auf der Registerkarte **Vorkommnisse** ein Häkchen in das Markierungsfeld **Protokoll**.
  - ▶ Die Registerkarte **Protokoll** ist aktiviert.
  - ▶ Der eingetragene Text von der Registerkarte **Vorkommnisse** wird übernommen.
  - ▶ Die hinzugefügten Beteiligten von der Registerkarte **Vorkommnisse** werden einmalig in die Liste **Verteiler** übernommen.
  - ▶ Architekt und Bauherr der Kommission werden einmalig in die Liste **Verteiler** übernommen.
- Bearbeiten und formatieren Sie gegebenenfalls den Text.




Wenn Sie bei Bedarf die Liste **Verteiler** bearbeiten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Um einen Kontakt aus der Kommission auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Beteiligte aus Kontakten hinzufügen** .
- Um einen Kontakt aus der Adressverwaltung auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Beteiligte aus Adressverwaltung hinzufügen** .
- Um einen Kontakt in den Verteiler einzutragen, der nicht in *Merlin* hinterlegt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **E-Mail frei hinzufügen** .

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Drucken**  klicken, erhalten Sie zunächst die Druckvorschau eines **Baubesprechungsprotokolls**. Hier haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Text des Protokolls bearbeiten/formatieren.
- Protokoll drucken.
- Protokoll in verschiedenen Dateiformaten speichern.
- Protokoll als PDF archivieren.
- Protokoll als E-Mail-Anhang versenden.

## 1.8 Bautagesberichte drucken

Über die Schaltfläche **Drucken**  können Sie das Fenster **Druckauswahl Bautagesberichte** aufrufen.


Hier stehen folgende Druckoptionen zur Auswahl:

- **Liste drucken:** Alle ausgefüllten Datenfelder von der Registerkarte **Liste** drucken.
- **Aktueller Bautagesbericht:** Nur aktuellen (markierten) Bautagesbericht drucken.
- **Alle Bautagesberichte** drucken.
- **Bautagesberichte vom ... bis zum ...:** Berichte eines bestimmten Zeitraums drucken.
- **Signatur drucken:** Benutzersignatur des Bauleiters der Kommission drucken (falls in der **Benutzerverwaltung** hinterlegt).
- **Anlagen/Bilder drucken:** Hinterlegte Dokumente/Bilder (Fotos) zusätzlich ausdrucken.  
Über die Registerkarte **Details** können Sie Dateien als Anlagen dem aktuell markierten Bautagesbericht hinzufügen.
- **Seitenwechsel vor weiterem Bautagesbericht:** Nach dem ersten Bautagesbericht vor jedem weiteren Bautagesbericht einen Seitenumbruch setzen.
- **Seitenwechsel vor Berichtsanlagen:** Zusätzlich vor den Anlagen jedes Bautagesberichts einen Seitenumbruch setzen.
- **Seitenwechsel vor jeder Berichtsanlage:** Zusätzlich vor jeder Anlage jedes Bautagesberichts einen Seitenumbruch setzen.




### Hinweis





Wenn Sie sich auf der Registerkarte **Protokoll** befinden, wird abweichend immer das Baubesprechungsprotokoll gedruckt.

In der Druckvorschau können Sie über die Schaltfläche **Als E-Mail-Anhang**  eine E-Mail mit dem Bautagesbericht als Anhang (PDF) zum Verschicken erzeugen. Dabei haben Sie auch wahlweise die Möglichkeit, die Anlagen/Bilder des Bautagesberichts in den E-Mail-Anhang zu übernehmen.

## 1.9 Baubesprechungsprotokoll drucken

---

Wenn die Registerkarte **Protokoll** aktiv ist, können Sie über die Schaltfläche **Drucken**  eine Druckvorschau des Baubesprechungsprotokoll aufrufen. Im Fenster **Druckvorschau: Baubesprechungsprotokoll** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Über die Schaltfläche **Drucken**  können Sie das Protokoll ausdrucken.
- Über die Schaltfläche **Als E-Mail-Anhang versenden**  können Sie das Protokoll per E-Mail an die Kontakte aus der Liste **Verteiler** senden. Dabei wird als Empfänger der erste Eintrag in der Liste **Verteiler** genommen. An alle anderen Adressen wird die E-Mail als "CC" geschickt.
- Über die Schaltfläche **Als Datei Speichern**  können Sie das Protokoll in verschiedenen Dateiformaten speichern.
- Über die Schaltfläche **Als PDF archivieren**  können Sie das Protokoll zum Archiv der Kommission hinzufügen.

## 2 Das Bautagebuch (+)

Mit dem Erwerb des Zusatzmoduls **Bautagebuch** wird im Fenster **Merlin (+)** im Menüpunkt **Kommissionen** die Registerkarte **Bautagebuch** aktiviert. Dort können Sie Bautagesberichte ansehen und bearbeiten. Zusätzlich können Sie das Bautagebuch in der geöffneten Kommission über die Schaltfläche **Bautagebuch** zur Ansicht oder Bearbeitung aufrufen.

### 2.1 Registerkarte Bautagebuch

Auf der Registerkarte **Bautagebuch** sind nach Datum aufsteigend sortiert alle Tage vom ersten Tag des Ausführungszeitraums bis zum aktuellen Tagesdatum oder bis zum (bereits erreichten) Ende des Ausführungszeitraums aufgelistet.

Kom.	Kurzbezeichnung	KA	BA	Ausführung von
30130	Testbau Allzweck/Musterst...	NN	MM	22.03
30128	Ausbau Allzweck/Lörick	NN	MM	01.03
30127	Sanierung Allzweck/Ratingen	TT	NN	02.01
30126	Schnellbau/Testhoven	TT	MM	15.03
30125	Umbau/Neuss - Trockenbau	XY	WW	15.02
30124	Umbau Allzweck/Musterstadt	NN	MM	01.03
30123	Musterbau/Mustermann	NN	MM	03.05
30115	Sanierung Allzweck/Muster...	TT	MM	03.08
30102	Testbau NEU/Musterstadt	TT	MM	01.10
30100	Musterbau Jedermann/Hint...	FLO	MM	01.02
30099	Testbau/Neuss 02	MM	MM	13.01
30098	Testbau Hürtig/NEUE Adres...	MM	MM	03.02
30097	X-Bau Müller/Xanten	MM	MM	20.01

Datum	Tag	S	Nr.	Status
13.05.	Do	F		
14.05.	Fr			nicht vorhanden
15.05.	Sa			
16.05.	So			
17.05.	Mo			nicht vorhanden


Folgende Angaben werden in der Liste angezeigt:

- **Datum:** Tag innerhalb des Ausführungszeitraums
- **Tag:** Wochentag
- **S:** Tagesstatus (**F** = Feiertag)
- **Nr.:** vergebene Nummer des Bautagesberichts
- **Status:** Status des Bautagesberichts (vorhanden/nicht vorhanden)

Für die aufgelisteten Tage gibt es folgende Darstellungs-Möglichkeiten:

- Ein Tag ist ein Samstag, Sonntag oder Feiertag: Diese Tage werden zwar angezeigt, es wird aber kein Bautagesbericht erwartet. Entsprechend bleibt das Feld **Status** leer. Feiertage sind in der Spalte **S** mit einem **F** gekennzeichnet.
- Ein Tag ist ein Arbeitstag, für den bereits ein Bautagesbericht angelegt wurde. Dieser Tag ist mit dem Status **vorhanden** gekennzeichnet. "Vorhandene" Bautagesberichte können mit Doppelklick geöffnet werden.
- Ein Tag ist ein Arbeitstag, für den noch kein Bautagesbericht angelegt wurde. Dieser Tag ist mit dem Status **nicht vorhanden** gekennzeichnet und wird in roter Schrift angezeigt.

Die Liste kann über die Befehlsleiste der Registerkarte bearbeitet werden.

Sie können für jeden Wochentag des Ausführungszeitraums über die Schaltfläche **Neu (F2)**  einen Bautagesbericht anlegen und anschließend bearbeiten. Dabei haben Sie unter anderem folgende Möglichkeiten:

- Arbeitszeiten von Mitarbeitern oder Nachunternehmern erfassen,
- Ausgeführte Arbeiten dokumentieren,
- Anlagen/Bilder zu einem Bautagesbericht hinzufügen.


Wenn in Ihrem Betrieb die App *Merlin mobil* benutzt wird, können Sie hier auch die Bautagesberichte importieren (abrufen), die vom Bauleiter oder Vorarbeiter auf der Baustelle mit einem Mobilgerät (z.B. Handy) erfasst wurden. Der Import erfolgt über die Schaltfläche


**Bautagesberichte importieren** .

## 2.2 Schaltflächen Registerkarte Bautagebuch

Schaltfläche	Tastenkürzel	Bezeichnung	Funktion
	[F2]	<b>Neu (F2)</b>	Neuen Bautagesbericht anlegen
	[F4]	<b>Löschen (F4)</b>	Bautagesbericht(e) zum Löschen auswählen: Löschkennzeichen setzen
		<b>Rückgängig</b>	Löschkennzeichnung(en) wieder aufheben
	[F5]	<b>Drucken (F5)</b>	Druckvorschau für Listendruck aufrufen
		<b>Layout wechseln oder speichern</b>	<b>Öffentliche/ Private</b> Listen-Layouts des angemeldeten Benutzers einblenden/ ausblenden
		<b>Spaltenauswahl</b>	<b>Spaltenauswahl</b> aufrufen
		<b>Tabellenschrift vergrößern/ verkleinern</b>	Schriftgröße im aktuellen Tabellen-Layout ändern
	[Strg]+[F]	<b>Suche (Strg-F)</b>	Suchfeld einblenden
		<b>Filter</b>	<b>Filter bearbeiten</b> aufrufen
		<b>Verwalten von Regeln...</b>	<b>Formatregel-Manager</b> aufrufen
	[F1]	<b>Hilfe (F1)</b>	Hilfethemen aufrufen
		<b>Bautagesberichte importieren</b>	Mobil erfasste Bautagesberichte (App <i>Merlin mobil</i> ) importieren

## 2.3 Bautagesberichte anlegen/importieren


Über die Schaltfläche **Neu (F2)**  können Sie auf der Registerkarte **Bautagebuch** einen Bautagesbericht in der Liste anlegen.

Um einen neu angelegten Bautagesbericht zu speichern, klicken Sie in der Befehlsleiste der Kommissionsliste auf die Schaltfläche **Speichern (F8)** .


Wenn im Betrieb zur Zeit- und Bautagesberichte-Erfassung z.B. von Vorarbeitern oder Bauleitern die App *Merlin mobil* benutzt wird, dann können Sie die 'mobil erfassten' Bautagesberichte in Ihre *Merlin*-Datenbank importieren.




Das mobile Erfassen von Bautagesberichten ist nur nach dem Erwerb von entsprechenden Lizenzschlüsseln möglich. Lizenzschlüssel für die App-Benutzung können über den Menüpunkt **Administration (+) > MerlinApp-Lizenzen** erworben und zugewiesen werden (SYSADM).

Um 'mobil erfasste' Bautagesberichte zu importieren, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bautagesberichte importieren** .

► Neu importierte Bautagesberichte sind im Zeilenkopf mit dem Neukennzeichen  markiert.



Datum	Tag	Nr.	Status
17.05.	Mo	10	vorhanden
18.05.	Di		vorhanden
19.05.	Mi		vorhanden
20.05.	Do		vorhanden
21.05.	Fr		nicht vorhanden
22.05.	Sa		
23.05.	So	F	
24.05.	Mo	F	
25.05.	Di		nicht vorhanden
26.05.	Mi		nicht vorhanden

Um die importierten Bautagesberichte zu speichern, klicken Sie in der Befehlsleiste der Kommissionsliste auf die Schaltfläche **Speichern (F8)** .

Wenn zu einem Bautag ein Bautagesbericht vorliegt, steht in der Spalte **Status** "vorhanden" und die Schriftfarbe des Listeneintrags ist schwarz. "Vorhandene" Bautagesberichte können Sie mit Doppelklick zur Ansicht oder zur weiteren Bearbeitung öffnen.

Wenn zu einem Werktag des Ausführungszeitraums kein Bautagesbericht vorliegt, dann ist der entsprechende Listeneintrag in roter Schrift dargestellt und in der Spalte **Status** steht: **nicht vorhanden**. Hierzu kann auch kein Bautagesbericht geöffnet werden.

## 2.4 Beschreibung Fenster Bautagebuch

Um einen neu angelegten oder importierten Bericht zu öffnen, doppelklicken Sie auf der Registerkarte **Bautagebuch** auf den entsprechenden Listeneintrag.

► Das Fenster **Bautagesbericht** erscheint.

The screenshot shows the 'Bautagesbericht' window with the following data:

**Report Details:**

- Bericht Nr.: 35
- Datum: 03.12.21
- Wochentag: Fr
- Witterung: nass, kalt
- Arbeitszeit von: 07:00
- bis: 16:30
- Kfz.: (empty)
- Interne Bemerkung: M. Musterfrau krank

**Mitarbeiter:**

Firma	Bezeichnung	Anfahrt	Arbeitszeit	Abfahrt
Musterbau/Musterstadt	Mustermann, M.	0,25 h	9,00 h	0,25 h
Musterbau/Musterstadt	Baumann, M. A.	0,25 h	9,00 h	0,25 h

**Ausgeführte Tätigkeiten:**

CW-Profile zugeschnitten, GKP 12,5 zugeschnitten, Ständerwerk 2-seitig montiert

**Bemerkungen (Behinderungen / Erschwernisse / ...):**

Materiallieferung Musterlieferant unvollständig

**Anlagen / Bilder:**

Datum	Anhang
03.12.21	Photo 1
03.12.21	Nachweis_Bautag

Im oberen Fensterbereich finden Sie das Einsatzdatum (**Datum**), den Arbeitszeitbeginn (**Arbeitszeit von**), das Arbeitszeitende (**bis**) sowie gegebenenfalls Angaben zur **Witterung** und zum benutzten Fahrzeug (**Kfz**) sowie **interne Bemerkungen**.

Die Berichtsnummer wird nicht automatisch vergeben, sondern kann bei Bedarf im Feld **Bericht Nr.** eingetragen werden.

Der mittlere Fensterbereich enthält die Liste der eingesetzten Mitarbeiter sowie folgende Felder:

- **Ausgeführte Tätigkeiten:** Beschreibung der auf der Baustelle ausgeführten Arbeiten
- **Bemerkungen (Behinderungen / Erschwernisse / ...)**

Im unteren Fensterbereich werden **Anlagen / Bilder** aufgeführt. Bei importierten Bautagesberichten sind hier gegebenenfalls Bilder oder Dateien aufgelistet, die mit der App *Merlin mobil* für den Bautagesbericht erfasst wurden. Das kann beispielsweise ein Foto von der Baustelle, ein unterschriebener Arbeitszeitsnachweis oder eine Sprachaufzeichnung sein.

Einen einzelnen Anhang können Sie mit Doppelklick öffnen (hier z.B.: "Nachweis\_Bautag").

ArchiveDatei: Nachweis\_Bautag

**Bauherr:** Allzweck/Musterstadt  
Objektadresse: Testbau Allzweck/Musterstadt

**Aufwände vom:** 03.12.2011  
**Kom.:** 30130

Mitarbeiter	Anfahrt	Arbeitszeit	Abfahrt	Gesamt
Mustermann, M.	00:15	09:00	00:15	09:30
Baumann, M. A.	00:15	09:00	00:15	09:30
<b>Gesamt</b>				<b>19:00</b>

Fahrzeit wird als Arbeitszeit berechnet.

**Ausgeführte Arbeiten**  
Ständerwerk 2-seitig montiert

**Bemerkungen**  
Materiallieferung Musterlieferant

**Unterschriften**


Monteur Auftraggeber


 

Ich bestätige die erbrachten Leistungen und bin mit der Berechnung einverstanden. Außerdem bestätige ich meine Unterschriftsberechtigung.

Über das Kontextmenü können Sie einen geöffneten Arbeitszeitnachweis auch ausdrucken. Das Kontextmenü öffnen Sie mit Rechtsklick in die Druckvorschau.

Im unteren Fensterbereich **Anlagen / Bilder** können Anhänge hinzugefügt oder gelöscht werden. Datum und Bezeichnung eines Anhangs können nicht bearbeitet werden. Die Angaben im oberen und mittleren Fensterbereich können komplett bearbeitet oder ergänzt werden.

Vorgenommene Änderungen speichern Sie über die Schaltfläche **Speichern (F8)**  in der Befehlsleiste des Fensters **Bautagesbericht** (oben links).

Um das Fenster **Bautagesbericht** zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche  (oben rechts).